Products	Q1			Q2		
	January	February	March	April	May	June
Договор със СЗО						
Синтез на ГМО						
Размножаване на ГМО						
Закупуване на ресурси						
Транспортиране и обработка на почвата						
Култивиране на растенията						
Подготовка за догодина						
Транспортиране на продуктцията обратно						

	Q3			Q4	
July	August	September	October	November	December